



ИМПУЛЬС-ИВЦ

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0

«1С:ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА 3.0. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Программный продукт «1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством» предназначен для автоматизации управления строительным производством, производственного планирования (составления календарных планов), ведения производственного учета, анализа хода выполнения строительно-монтажных работ.

«1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством» выпускается фирмой «1С» совместно с фирмой «ИМПУЛЬС-ИВЦ».

Продукт может применяться:


- подрядчиками строительства;
- заказчиками строительства;
- инвесторами;
- отделами капитального строительства.

Результат использования «1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством»:

- Значительное снижение трудоемкости в формировании календарных планов и планировании потребности в ресурсах.
- Автоматизация учета и анализа выполнения работ календарного плана, поставки и расхода материалов, использования ресурсов.
- Автоматическая обработка значительных объемов учетной информации при большом количестве работ и объектов строительства.
- Повышение эффективности работы отделов: ПТО, ОМТС, ОГМ.
- Получение отчетности в готовых формах стандартного образца.

Функциональные возможности «1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством»

- Формирование календарных планов работ с возможностью создания любой иерархии (фаз, групп, подгрупп) для большого количества объектов строительства.
- Назначение на выполнение работ календарного плана трудовых и технических ресурсов.
- Определение материалов, необходимых для выполнения работ в рамках календарного плана.
- Назначение и отражение логических взаимосвязей между работами с возможностью задержки, как по времени, так и по объему.
- Назначение непосредственных исполнителей - сотрудников для выполнения запланированных работ.
- Создание шаблонов работ, групп работ для упрощения внесения данных в различные проекты.
- Ведение табеля исполнителей - сотрудников, фактически участвовавших в работах.
- Ведение учета фактического выполнения работ календарного плана.
- Ведение учета фактически израсходованных материалов в разрезе работ и объектного строительства, формирование М-29.
- Ведение кадрового учета (прием на работу, кадровые перемещения, увольнения).
- Ведение учета машин и механизмов (прием в эксплуатацию, перемещение внутри организации, списание).
- Отображение информации о планах работ в графическом виде, в том числе, графическое отображение критических работ.
- Построения графиков работы ресурсов в разрезе работ, а также графиков применения в работах материалов в разрезе работ.
- Формирование недельно-суточных графиков работ за любой промежуток времени.
- Формирование и заполнение Общего журнала работ (КС-6).
- Построение отчета по выполнению календарного плана работ с анализом выполнения и прогнозированием сроков дальнейшего хода работ (как в разрезе одного объекта строительства, так и всех объектов организации).
- Формирование отчета о степени участия сотрудников организации в работах.
- Построение графиков движения рабочей силы, использования машин и механизмов.
- Формирование отчета об участии подрядных организаций в строительстве в разрезе работ.
- Назначение персональной ответственности за выполнение работ календарного плана.
- Разделение прав доступа к редактированию различных областей программы, с назначением персональной ответственности за заполнение любого документа.
- Импорт данных из «1С:Предприятие 8.0. Смета» (перечень работ со всеми характеристиками).



Распространение программного продукта ведется партнерами фирмы «1С»



ул. Селезневская, 21
Москва, Россия, 123056, а/я 64
Телефон: (495) 737-92-57,
факс: (495) 681-44-07
Эл. почта: 1c@1c.ru, сайт: www.1c.ru,

ИМПУЛЬС-ИВЦ

ул. Советской Армии, дом 5, корп. 6
Москва, Россия, 127018
Тел./факс: (495) 974-77-05
Эл. почта: impuls@impuls-ivc.ru
Сайт: www.impuls-ivc.ru,